

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 17-04-2024

Mødedato Onsdag d. 17. april 2024 kl. 14:00

Mødested Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

Indholdsfortegnelse

Stadionbelysning på Nord Energi Arena i Hjørring.....	3
---	---

Punkt 1: Stadionbelysning på Nord Energi Arena i Hjørring

04.08.12-Ø54-1-23

Resume

Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen fremlægger status for sagen med opgradering af lysanlægget på Nord Energi Arena. Der skal tages stilling til, om der kan sendes principgodkendelse til DBU og Divisionsforeningen i april og gennemføres udbud med henblik på opgradering af stadionlys.

Sagsfremstilling

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget behandlede den 28. august 2023 sag vedr. stadionbelysning på Nord Energi Arena.

Efterfølgende udarbejdede forvaltningen en redegørelse for sagsforløbet vedr. lyset på Nord energi Arena.

Forvaltningen har siden redegørelsen igangsat yderligere undersøgelser med henblik på belysning af sagen.

- Forvaltningen har fået foretaget yderligere lysmålinger for at sikre, at der ikke var fejl ved forrige lysmåling, som var den laveste målt på anlægget.
- Forvaltningen har været i kontakt med kommuner i lignende situationer.
- Forvaltningen har været i kontakt med DBU for at få nærmere belyst hvilke muligheder, der er for dispensation, hvis de nye lysmålinger ligger under 1000 lux.

Lysmålinger

Der blev udført en lysmåling i september 2023 ud fra UEFA 2016 Floodlightning Guidelines. Resultatet af lysmålingen var på 603,53 lux.

I forbindelse med licensansøgningen for sæsonen 2024/25 har Vendsyssel FF været i dialog med Divisionsforeningen, hvorefter der i samråd med DBU og Divisionsforeningen er foretaget en lysmåling efter UEFA 2004 Floodlightning Guidelines. Resultatet af den nye lysmåling viser en samlet lysstyrke på 804,90 lux horisontalt. Det betyder at lysanlægget opfylder kravet på 800 lux horisontalt i kvindeligaen for den kommende sæson. Fortuna Hjørring kan derfor spille deres kampe på stadion.

Kravene til lys på stadion

Kravet er for herrerne 1. division på 1000 lux vertikalt målt efter 2004 metoden eller 1200 lux horisontalt målt efter 2023 metoden, sidstnævnte skal anvendes fra sæsonen 2028/29.

Hvis stadionkravene ikke overholdes, herunder kravene til lysanlægget, kan Divisionsforeningen/DBU vælge ikke at give licens til, at Vendsyssel FF kan spille i Herrerne 1. division. Vendsyssel FF er blevet opfordret af Divisionsforeningen/DBU til at finde et andet stadion, som overholder stadionkravene. Kampene vil så ikke blive spillet i Hjørring Kommune og det kan forventes at Vendsyssel FF vil opsige nuværende lejeaftale.

Kontakt til andre kommuner

Forvaltningen har i efteråret 2023 været i dialog med andre kommuner med klubber i herrerne 1. division og enkelte også med klubber i kvindeligaen. Alle har enten opgraderet lyset eller er i gang med at opgradere. Alle melder tilbage at samarbejdet med Divisionsforeningen/DBU om opgradering fungerer godt, men at der ikke er mulighed for at opnå dispensation.

Kontakt til DBU

Forvaltningen havde i november 2023 et møde med DBU og Divisionsforeningen om nuværende krav til stadions, kommende krav og muligheder for dispensation. Som opfølgning på mødet sendte forvaltningen et brev til DBU og Divisionsforeningen i februar 2024, som opridsede de nuværende udfordringer, løsningsforslag og den politiske proces. Samtidig blev DBU og Divisionsforeningen bedt om at give en tilbagemelding på dispensationsmuligheder og om, hvorvidt de gældende krav på 1000 lux også gælder fremadrettet.

I DBUs svar til forvaltningen fremgår det, at der ikke er mulighed for at give dispensation fra de gældende stadionkrav. DBU og Divisionsforeningen anbefaler derfor, at Vendsyssel FF indgår aftale med et andet stadion, der opfylder alle stadionkravene. Aftalen skal ligge til grund for licenstildelingen.

DBU gør opmærksom på at Vendsyssel FF er blevet oplyst om, at de ikke kan få tildelt licens med de nuværende lysforhold på Nord Energi Arena.

Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med DBU. DBU har i mail den 1. marts 2024 meddelt Forvaltningen, at hvis der fremsendes en tidsplan til DBU i løbet af april 2024, hvoraf det fremgår, hvordan Hjørring Kommune vil sikre, at lyset er opgraderet inden 1. august 2024. Så vil DBU se på muligheden for, at udfordringerne løses via kampprogrammet, så Vendsyssel FF kan tildeles licens uden dispensation til sæsonen 2024/25. Alternativt at Vendsyssel FF tildeles licens og efterfølgende får mulighed for at søge dispensation til at kunne spille kampene på Nord Energi Arena, imens lyset opgraderes.

Forvaltningen har meddelt, at en tidsplan fremsendes med forbehold for den politiske proces.

Løsningsforslag

Efter dialogen med andre kommuner har Forvaltningen i perioden fra november 2023 til februar 2024 været i dialog med to leverandører vedr. løsnings-scenarier for opgradering af stadionbelysningen. Forvaltningen har haft en ingeniør til at gennemgå forslagene for at sikre, at beregningerne på masterne holder, og at løsningerne ikke strider mod andre forhold på stadion.

Løsningsforslag 1

Er omfattende og indebærer både montering af nye lamper i de eksisterende master, placering af nye master i sydenden og ekstra lamper placeret på taget på tribunerne.

På grund af højdeforskellen på de to tribuner og behovet for at kunne placere en scene i sydenden, er der en opmærksomhed på, at masternes placering og lysets vinkel vil blænde for TV-kameraerne.

Lyset vil opfylde kravene til både Kvindeligaen og Herrernes 1. division.

Løsningsforslag 2

Er mindre omfattende og indebærer nedtagning af nuværende projektører og opsætning af 16 projektører pr. mast.

Lyset vil opfylde kravene til både Kvindeligaen og Herrernes 1. division.

Kommentar fra ingeniørens beregninger

Masterne kan bære begge løsninger under forudsætning af, at de antenner, der i dag er monteret i masterne, fjernes. Den konkrete maksimale belastning af masterne vil fremgå af udbudsmaterialet.

Forvaltningen er i gang med at undersøge mulighederne for etableringen af en ny gittermast til antennerne. Udgiften hertil finansieres gennem lejeindtægter fra antennerne.

Forvaltningens løsningsforslag

Forvaltningen anbefaler, at der gennemføres et udbud, der opfylder kravene til stadionbelysning i henhold til UEFA 2023 Guidelines, så lyset er fremtidssikret til de krav, der stilles fra sæson 2027/28 i herrernes 1. division. Det anbefales, at udbudsmaterialet tager udgangspunkt i løsningsforslag 2, hvor der alene placeres projektører i de eksisterende lysmaster, da det er den placering, der vurderes at harmonere bedst med placeringen af TV kameraerne på stadion.

Tidsplan

Udbuddet forventes gennemført med udløb primo/medio maj, med det mål at anlægget kan sættes op til sæsonstart eller snarest herefter.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger

Økonomi

Lejeindtægter på Nord Energi Arena

Lejeindtægter(mio. kr.) 2023	2023	Beskrivelse
pl		
Vendsyssel FF Leje	0,610	Vendsyssel FF betaler halvårligt 0,305 mio. kr.

I ovenstående skema fremgår de lejeindtægter, som har indgået i driftsgrundlaget af Nord Energi Arena. I fald licensen bortfalder vil lejeindtægterne mangle i driftsgrundlaget til Nord Energi Arena.

Udgifter til nyt lysanlæg

Da det nye forslag ikke indebærer opsætning af nye master og alene tager højde for kravene til stadions i 1. division herreligaen og Kvindeligaen, kan der etableres den nødvendige lysstyrke ved udskiftning af lamperne.

Af hensyn til den kommende udbudsproces fremgår forvaltningens forventede prisoverslag af det lukkede bilag.

Finansieringsmuligheder

Projektet kan finansieres ved en kombination af energilån og egenfinansiering. Der kan hjemtages energilån efter lånebekendtgørelsen til den del af projektet, som omfatter udskiftning af eksisterende projektører til nye energibesparende LED-projektører. Forholdet mellem energilån og egenfinansiering kan først klarlægges endeligt, når der foreligger et endeligt tilbud.

Det er administrationens vurdering, at der til projektet bliver behov for en egenfinansiering på 1,2 - 1,75 mio. kr. Beregningen for hvordan forvaltningen er kommet frem til de 1,2-1,75 mio. kr. fremgår af det lukkede bilag, af hensyn til den kommende udbudsproces.

Personale

Ingen bemærkninger.

Sundhed

Ingen bemærkninger.

Bilag

Redegørelse vedr. lys på Nord Energi Arena september 2023.

Indstilling

Direktionen indstiller

at Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd

- at der gennemføres udbud med vilkår om, at der skal leveres stadionbelysning i henhold til UEFA 2023 Guidelines og til opsætning på de nuværende master.
- at projektet principgodkendes, under den forudsætning, at prisen i udbuddet:
 - Ikke overstiger den forventede maksimale pris,
 - at minimum 65-75 % af beløbet kan lånefinansieres via låneadgang til udskiftning af lyskilder og armaturer til mere el-økonomiske typer.
- at der fremsendes principiel tilkendegivelse, jf. principbeslutning i nærværende sag, til DBU/Divisionsforeningen om, at Hjørring Kommune arbejder for at få stadionbelysningen opgraderet.

Historik

Beslutning fra Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget 2022-2025, 25. marts 2024, pkt. 3:

Erik Høgh-Sørensen (UFP) stillede følgende ændringsforslag:

"Forinden beslutning i Byrådet bør det undersøges yderligere, hvad der skal til for at sikre, at der kan spilles superliga-kampe på Hjørring Stadion"

For stemte: 1 Erik Høgh-Sørensen

Imod stemte: 7 Alle øvrige tilstedeværende

Forslaget blev således nedstemt.

Et flertal i Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget besluttede herefter, at der igangsættes udbud med vilkår om, at der skal leveres stadionbelysning i henhold til UEFA 2023 Guidelines og til opsætning på de nuværende master.

Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd

- at projektet principgodkendes, under den forudsætning, at prisen i udbuddet:
 - - Ikke overstiger den forventede maksimale pris,
 - At minimum 65-75 % af beløbet kan lånefinansieres via låneadgang til udskiftning af lyskilder og armaturer til mere el-økonomiske typer.
- at der fremsendes principiel tilkendegivelse, jf. principbeslutning i nærværende sag, til DBU/Divisionsforeningen om, at Hjørring Kommune arbejder for at få stadionbelysningen opgraderet.

Sideløbende med igangsætning af processen vedr. opgradering af lysanlægget på eksisterende master, besluttede flertallet i udvalget, at det skal belyses yderligere, hvad der skal til for at sikre, at der kan spilles superliga-kampe på Hjørring Stadion.

Erik Høgh Sørensen (UFP) stemte imod.

Erik Høgh-Sørensen (UFP) ønskede følgende mindretalsudtalelse ført til protokol:

"Erik Høgh-Sørensen (UFP-Listen) stemte imod indstillingen, fordi grundlaget for beslutningen ikke er tilstrækkelig belyst, herunder hvad der sker med hensyn til hjemmebane-rettigheder, hvis Vendsyssel FF rykker op til Superligaen"

Lone Olsen (V) deltog ikke under punktets behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen fra BFU følges.

Gry Bruun Nielsen deltog ikke under punktets behandling

Bilag

Redegørelse vedr. lys pa° Nord Energi Arena september 2023